

PRÓRROGAS Y VARIACIONES DE PLAZO


Servicio de Contratación de Obras, Infraestructuras
Suministros y Adquisiciones Centralizadas
AÑO 2023


	

CONTRATO
	

ADJUDICATARIO
	
FECHA DE FORMALIZACIÓN
	
DURACIÓN CONTRATO
	
PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO

	
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CIUDADANO DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO
	
PROYECTOS SIMEÓN, GH, S.L.U.
	
14/11/2022
	
3 meses
	
2 meses

	
VIALES ZONA SAN DIEGO
	
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
	
19/01/2023
	
3 meses
	
1 mes

	
RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RIEGO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE OFRA
	
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.
	
24/04/2023
	
2 meses y 15 días
	
3 semanas
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