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sabado 5 de abril de 2025

La Laguna hara una nueva licitacion de las
ruinas de San Agustin para afrontar el
Incremento de los precios

Angel Chinea explica que no es posible prorrogar las obras ya que la actualizacion de precios obligaba a un
incremento del presupuesto

Descargar imagen El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado ya el
procedimiento para realizar una nueva licitacion de las
obras de recuperacion de las ruinas de la antigua iglesia
de San Agustin. El incremento de precios que ha
experimentado el sector de la construccion en general, y
el de materiales en particular, en los ultimos meses
impide finalizar las obras en las condiciones establecidas
en el actual contrato, lo que obliga a llevar a cabo un
nuevo proceso de licitacion.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad,
Angel Chinea, explica que la empresa adjudicataria de
los trabajos, cuyo contrato expiraba a finales de mes de
marzo, habia solicitado al Ayuntamiento una prérroga
hasta el 31 de diciembre para poder finalizar las obras.
No obstante, “la necesaria actualizacion de precios hacia inviable aprobar esa prorroga”, asegura Angel Chinea.

Antigua iglesia de San Agustin

Ademas, el concejal sefala que “la ampliacion de la fecha de entrega hasta el 31 de diciembre tampoco nos
garantizaba por completo la finalizacion de la obra, que debido a su complejidad técnica ha ido acumulando un
retraso significativo en los plazos de ejecucion. Esta circunstancia hacia peligrar ademas la subvencion de un
millon de euros que nos concedié el Cabildo para la consolidacion de las ruinas”.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el Ayuntamiento ha decidido iniciar una nueva contratacion para la
recuperacion de este histérico inmueble con una actualizacion de precios ajustada a las condiciones actuales del
mercado.

En esta nueva licitacidn se incorporara al proyecto la restauracion de pinturas murales situadas en el

presbiterio de la antigua iglesia, que corresponden al periodo tardobarroco con influencias neoclasicas. En
concreto se pretende llevar a cabo las acciones de conservacion necesarias para limitar los dafios y detener los
procesos de deterioro diagnosticados en la obra pictdrica, que garanticen su lectura y supervivencia a largo plazo.
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“Estamos ya trabajando con el equipo redactor para que la licitacion esté lista antes de que finalice el presente
afo”, comenta el concejal, quien adelanta que “el nuevo proyecto permitira hacer visitable todo el ambito de la
antigua iglesia, algo que antes no estaba contemplado”.

“Esta es una situacion a la que tenemos que hacer frente cada vez con mayor frecuencia desde las
administraciones publicas y que nos esta perjudicando a la hora de contratar y culminar proyectos”, lamenta Angel
Chinea, quien confia en que “con esta nueva formula podamos impulsar definitivamente la recuperacion de este
espacio Unico para el disfrute de la ciudadania”.

Un largo proceso

El proyecto de recuperacion de la antigua iglesia de San Agustin, destruida en un incendio en 1964, se remonta a
septiembre de 2005, cuando el estudio FAM Arquitectura y Urbanismo (actualmente SIC Arquitectura y
Urbanismo) gana el concurso internacional convocado al efecto "por la calidad integral y la viabilidad y rentabilidad
econdmica de las propuestas, su insercion en el entorno, las respuestas a los condicionantes del lugar, el respeto
a las condiciones histéricas del emplazamiento, la aportacion e innovacion de las soluciones planteadas, tanto
como la estricta observancia de las normativas de proteccion aplicables, ademas del cumplimiento del objeto del
concurso”, de acuerdo con el fallo del jurado.

Hasta abril de 2008 no finaliza el proceso de contratacidon del proyecto basico y ejecucién para la construccion del
Centro Cultural San Agustin. En diciembre de 2008 concluye la redaccion del proyecto basico y a finales de 2009
se entregan los proyectos de ejecucion en fase de demolicién y consolidaciéon y en fase de Rehabilitacion. Tras un
largo paréntesis de casi siete afios, en julio de 2016 el Ayuntamiento adjudica a SIC Arquitectura y Urbanismo SLP
la modificacion del proyecto de consolidacion, para adecuarlo a la normativa actual que permita el acceso de
personas al interior.

En diciembre de 2019 el Ayuntamiento saco a licitacion las obras de consolidacion de las ruinas, que dieron
comienzo a principios del afio 2022, si bien durante el proceso se hizo necesario modificar el proyecto inicial para
realizar una serie de adaptaciones tanto presupuestarias como de intervencion, debido a las condiciones que
presentaba la edificacidn, y que solo salieron a la luz una vez que comenzé a trabajarse en las ruinas.
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